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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas segala berkah, rahmat 

dan hidayahNya sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu dan baik. 

Adapun dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan Judul “ STUDI PELAKSANAAN 

KINERJA PERCEPATAN WAKTU PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG BANK 

DARAH RUMAH SAKIT Dr. SOEDOMO TRENGGALEK ”. Dimana penulis merencanakan 

percepatan waktu dalam pelaksanaan proyek pembangunan serta biaya yang dibutuhkan dalam 

percepatan pekerjaan tersebut. 

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis ucapan terima kasih yang sebesarnya kepada:  

 Yosef Cahyo SP, ST, MT, M.Eng selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Kadiri 

 Eko Siswanto, ST selaku Ketua Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Kadiri. 

 Teman – teman seangkatan kami , Universitas Kadiri yang telah memberikan semangat dan 

bantuan. 

 Orang tua kami yang telah memberikan do’a dan dorongan semangat. 

 Istri dan anak – anak kami yang telah memberikan do’a dengan dorongan semangat. 

 Terima kasih kepada Atasan saya Muhammad Sahidin yang telah memberikan semangat dan 

bantuan. 

 Semua pihak yang turut andil dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat kami 

sebutkan namanya satu – persatu. 

 

Semoga atas jasa, bantuan serta kebaikan yang telah diberikan, hanya kepada Nya 

kami serahkan, dengan harapan Allah SWT berkenan membalas amal kebaikannya, 

Amin…….. 



 

 

 Telah kami sadari, bahwa dengan keterbatasan waktu, pustaka, pengetahuan, 

pengalaman yang ada, sudah tentu Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

kritik dan saran yang bermanfaat dengan lang hati akan kami terima. 

 

Trenggalek,               2019 
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