
 
 

TUGAS AKHIR 

 

 

PENGENDALIAN WAKTU DAN BIAYA DENGAN 

CRITICAL PATH METHOD  PADA PROYEK 
PEMBANGUNAN GEDUNG RS BHAYANGKARA 

BOJONEGORO 

 
 

 

 
 

 
Disusun oleh : 

 

YUNIK DWI KOMARIAH 

202105010308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS KADIRI 

2025 


