
 
 

TUGAS AKHIR 

 

ANALISA PERCEPATAN PROYEK DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

SHIFT  

(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung KPP Pratama Surabaya Genteng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

 

NIKO ANDIKA ERWANDA 

NIM, 202105010348 

 

 

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS KADIRI 
2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


