
TUGAS AKHIR 

 

EVALUASI WAKTU PEMBANGUNAN PROYEK PADA 

GEDUNG PELAYANAN RUMAH SAKIT 

BHAYANGKARA KEDIRI DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE CPM DAN PERT 

 

 

Disusun oleh : 

Febynia Ananda Putri                                                                                                 

Nim. 18513500           

 

 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS KADIRI 

2022               
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